



富锦市扶贫开发领导小组办公室文件

富扶办呈〔2021〕4号

富锦市 2018 年至 2020 年乡村振兴相关政策和 资金涉及扶贫系统问题专项整改工作 进展情况的报告

黑龙江省乡村振兴局：

收到《关于认真做好宾县等 5 个县（市、区）2018 年至 2020 年乡村振兴相关政策和资金涉及扶贫系统问题专项整改工作的通知》（黑乡振发〔2021〕1 号）后，针对省政府分管领导在省审计厅呈报的《关于宾县等 5 个县（市、区）2018 年至 2020 年乡村振兴相关政策和资金审计情况的报告》（黑审呈〔2021〕31 号）

上的批示要求，我市立即责成农业产业扶贫专项工作推进办公室、市扶贫办、相关镇村认真查摆原因，完善措施全力推动问题整改，确保扶贫项目能尽早完工，扶贫资金发挥效益。现将整改情况报告如下：

一、审计发现的主要问题及整改情况

（一）审计指出问题。

富锦市扶贫办实施项目建设缓慢，扶贫资金未发挥效益，金额 165 万元。2020 年，富锦市扶贫办收到扶贫专项资金 165 万元，用于建设向阳川镇锦东畜牧养殖合作社项目 70 万元，锦山镇百果园绿荫葡萄架长廊建设项目 40 万元，锦山镇洪洲村民宿建设项目 55 万。截至 2021 年 3 月底，上述三个项目均未按计划完工（计划完工 2020 年 8 月），资金未发挥效益。

（二）问题原因

1. 向阳川镇锦东畜牧养殖合作社项目、锦山镇百果园绿荫葡萄架长廊建设项目、锦山镇洪洲村民宿建设项目，受 2020 年新冠疫情影响，建筑工人无法按时来到施工地，实际开工时间较晚，导致项目未能按照计划时间完工。

2. 锦山镇洪洲村民宿建设项目中新建实用面积为 300 平方米的集吃住玩为一体的“山水田园”精品民宿宾馆，因设计变更，增加工程量，导致项目建设期延长。

（三）整改措施

1. 及时安排施工队伍入场施工，抢抓施工黄金期，加大人员、机械投入，争取早日使扶贫项目能正常生产，并实现预期收益，真正带动贫困户增加收益。

2. 对已完成建设任务的项目镇、村组织相关人员进行验收。

3. 对已完工验收的项目及时进行股权确定，并签订利益链接协议，确保脱贫户受益。

（四）整改成效

在市委、市政府的指示下，扶贫办、相关镇政府积极推进，施工单位抓紧施工，目前锦山镇百果园绿荫葡萄架长廊建设项目、向阳川镇锦东畜牧养殖合作社项目、锦山镇洪洲村民宿建设项目已完工验收并投入使用，已经确定股权，并签订利益链接协议，预计 2021 年 8 月按照利益联结机制，给予项目所带动脱贫户进行效益分红。

二、下一步工作打算

（一）在下步工作中，富锦市政府将以此次审计为契机，及时全面抓好扶贫产业项目的监督、检查，特别是项目建设过程中的监督管理工作，并在建设前制定科学合理的施工进度计划，充分考虑不可抗力因素，提高项目建设过程中的抗风险能力，使扶贫产业项目能够按照计划如期保质、保量完工，确保扶贫资金发挥效益，让脱贫人口实实在在增加收益。

（二）准确执行国省、佳市的扶贫专项资金管理使用相关文

件精神。充分考虑资金安全及投资效益，既符合中央决策精神，也要符合我市实际情况，实事求是研究探讨扶贫开发，既要重视项目前期的孕育谋划，又要重视项目建设的实施过程，使扶贫产业项目谋的好、建的好、用的好，让扶贫产业惠及脱贫人口，助力乡村振兴。

附件：富锦市 2018 年至 2020 年乡村振兴相关政策和资金涉及扶贫系统问题整改台账

抄报：佳木斯市乡村振兴局

富锦市扶贫开发领导小组办公室

2021 年 5 月 24 日



富锦市2018年至2020年乡村振兴相关政策和资金涉及扶贫系统问题整改台账

序号	所属县	问题责任单位	省直牵头部门	问题类型	问题定性	问题描述	问题涉及金额(万元)	问题涉及项目数	问题涉及户数(户)	是否完成整改	已整改情况			未整改情况			备注
											整改金额(万元)	责任人处理情况	尚未整改到位的问题及原因	金额(万元)	继续整改的主要措施和期限		
1	富锦市	市扶贫办	省扶贫办	项目建设管理方面问题	项目进展缓慢	富锦市扶贫办实施项目建设项目，扶贫资金未发挥效益，金额165万元。2020年，富锦市扶贫办收到扶贫专项资金165万元，用于建设向阳川镇福东葡萄产业园项目70万元，福山镇百果园项目40万元，福山镇福洲村项目40万元。截至2021年3月底，上述三个项目均未按计划完工(计划完工2020年8月)，资金未发挥效益。	165	3		是	165						向阳川镇政府 福山镇政府 富锦市扶贫办

整改措施：
1.及时安排施工队伍入场施工，抢抓施工黄金期，加大人员、机械投入，争取早日使扶贫项目能正常生产，并实现预期收益，真正带动贫困户增收。
2.对已完成建设任务的镇村组织相关人员进行验收。
3.对已完工验收的项目及时签订协议，确保脱贫户受益。
整改效果：目前福山镇百果园项目、福山镇葡萄产业园项目、向阳川镇福东葡萄产业园项目、福山镇福洲村项目已完工建设并投入使用，已经确定股用，并签订利益链接协议，预计2021年8月按照项目所带动脱贫户进行效益分红。