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富锦市县域商业建设行动项目验收工作方案
市商务局
（2022年11月）


为加强富锦市县域商业建设行动项目验收管理工作，规范项目验收过程，根据相关规定要求结合项目实际，制定本工作方案。
一、验收依据
项目验收内容和标准参照商务部《县域商业建设指南（2021版）》要求，结合《关于印发〈黑龙江省开展县域商业建设行动建设任务〉的通知》（黑商联函〔2022〕18号）确定的建设目标、内容、中央财政资金支持方向、补贴标准以及《富锦市县域商业建设行动实施方案》等相关文件要求和规定执行。
二、验收方式
项目验收方式分为阶段性验收和整体验收，具体验收程序如下：
（一）阶段性验收
承建企业按照《富锦市县域商业建设行动实施方案》确定的建设内容，根据协议（合同）规定，由承建企业提出验收申请，按项目建设进度分阶段进行验收。
1.承建企业提出书面验收申请，并提交项目建设工作报告、财务凭证及其它相关验收申请材料。
2.市商务和口岸局受理承建企业提交的验收申请，报请主管市领导同意后，组织成立验收工作小组，根据承建企业验收申请、项目验收标准和要求进行阶段性验收。
3.自收到承建企业提交的验收申请之日起，10个工作日内，组织验收工作小组对申请验收的项目进行阶段性验收，由验收工作小组给出“合格”或“不合格”的验收结论，验收工作小组成员共同在验收意见书上签字确认（由第三方机构验收的，出具验收合格报告）。
4.验收合格的项目，在市政府门户网站公示至少5个工作日，公示无异议，报主管市领导审核后，按验收合格金额拨付专项资金。
5.承建企业提交的申请材料，验收工作小组出具的验收意见书、专项资金拨付手续等相关文件资料，由市商务和口岸局存档备查。
（二）整体验收
县域商业建设行动项目通过省级以上部门中期绩效评价、全部项目基本完工并投入使用（中央财政资金拨付90%以上），委托第三方机构于2023年9月底前，按备案的“县域商业项目清单”组织项目验收，并形成《富锦市县域商业建设行动项目验收报告》，报告结论须明确“验收合格”或“验收不合格”，如实反映工作预定目标完成情况、实际效果和存在的问题。验收报告须体现资金拨付情况、项目承办企业、建设或补贴项目一一对应，验收合格的及时组织拨付尾款。整体验收完成后，以市人民政府函的形式，将第三方验收结果报佳木斯市商务主管部门。
三、验收程序
（一）听取承建企业项目建设情况汇报，了解项目实施进度、项目管理情况、资金使用情况等。
（二）赴项目实施现场，实地核验项目建设合同约定建设目标和项目绩效指标达成情况。
（三）核验申请验收项目的相关材料，包括但不限于验收申请、项目建设合同、账目明细与财务凭证、达成绩效指标的证明材料等。
（四）在项目实施现场实时查阅相关数据。
（五）形成项目验收意见书，内容包括但不限于验收项目、验收工作小组组成、验收工作开展情况、验收结论等。
四、工作职责
县域商业建设行动项目工作推进协调机制对验收工作负总责，市商务和口岸局牵头成立验收工作小组并具体组织项目验收工作。
验收工作小组由市商务和口岸局牵头，委托第三方机构派出，主要职责是：
（一）依法依规严格执行验收程序。
（二）全面核查项目建设、运营和专项资金的使用、管理情况，并做出客观评价。
（三）验收合格的，报主管市领导审核，由市商务和口岸局下发项目验收意见书。
（四）验收不合格的，报主管市领导审核，由市商务和口岸局退回承建企业申请材料，书面提出整改意见和具体要求。
五、其他
本制度于项目建设周期结束后自行废止。
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